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1. BUT ET DOMAINE D’APPLICATION 

1.1 Objectifs 

1.1.1 Objectifs généraux 

Le Service des ponts et chaussées du canton de Fribourg projette de créer une nouvelle liaison routière 

pour diminuer le volume de trafic à l’entrée Sud-Est de la Ville de Fribourg, côté Marly. 

L’objectif principal est de créer un nouvel axe routier qui permette aux usagers d’atteindre la jonction 

autoroutière de Matran sans traverser la Ville de Fribourg. 

Le nouveau tracé, d’une longueur totale d’env. 3.5 km, comprend différents ouvrages (pont du Copy, 

pont de Chésalles, pont d’Hauterive et PI Crausa, …). 

Les ponts d’Hauterive et de Chésalles ont fait l’objet d’un concours de projet. 

1.1.2 Objectifs spécifiques 

Le présent rapport technique porte uniquement sur le projet et la réalisation du pont d’Hauterive. 

1.2 Délimitation 

Le présent rapport technique traite des éléments suivants : 

 Structures porteuses y compris conception et dimensionnement des fondations 

 Equipements : 

o joints de chaussée 

o appuis mécaniques 

o étanchéité et revêtement du tablier 

o mesures de protection des puits de fondation 

o équipement du tablier (dispositifs de sécurité, barrières anti-suicide, système d’évacuation des 

eaux, éclairage, conduites industrielles 

 Concept des pistes d’accès, des installations de chantier et des pistes de chantier. 

 Déroulement prévisionnel des travaux, méthodes de construction. 

Les éléments suivants sont confiés à d’autres mandataires : 

 Tracé, marquages et signalisation 

 Modèles géologique, géotechnique et hydrogéologiques 

 Impacts sur l’environnement 

 Relevés géométriques et topographiques 
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1.3 Terrain de fondation 

1.3.1 Généralités 

Le concours de projet a été organisé sur la base du rapport géologique – géotechnique GEOTEST du 

27.12.2018 [1]. 

Une campagne de reconnaissance complémentaire spécifique au projet déposé par GMO est prévue. 

1.3.2 Modèle géologique prévisionnel 

Le modèle géologique tiré de [1] comprend les couches suivantes : 

 Remblai (remblayage d’anciennes gravières ou décharge). 

 Alluvions récentes (alluvions de la Sarine). 

 Dépôts fluvioglaciaires et glaciolacustres du retrait Würmien. 

 Moraine rhodanienne et sarinienne. 

 Dépôts fluvioglaciaires sariniens de progression. 

 Molasse marine supérieure (couches de la Singine). 

La stratigraphie suivante est identifiée : 

Remblai, épaisseur 1 m 

matériau : graviers sableux peu limoneux 

  limon sableux à sables limoneux avec pierres 

compacité, consistance : lâche à moyennement compact 

  ferme à dure 

Alluvions récentes, épaisseur 2 – 7 m 

matériau : sable peu à pas limoneux 

  sable graveleux 

  graviers sableux peu à très limoneux 

compacité, consistance : lâche à moyennement compact 

Dépôts fluvioglaciaires de retrait, épaisseur variable 

matériau : graviers sableux, très peu limoneux 

  avec pierres et blocs 

  localement sable graveleux 

  avec pierres et blocs 

compacité : très compact 

Moraine rhodanienne et sarinienne, épaisseur variable 

matériau : sable limoneux à limon sableux 

  graveleux ± argileux 

compacité, consistance : globalement très compact, consistance très dure 

  localement altérée 

Dépôts glaciolacustres de progression, épaisseur variable 

matériau : sable fin à moyen, plus ou moins limoneux 

  limon argileux et sableux 

compacité, consistance : globalement lâche à moyennement compact 

  consistance ferme à dure 
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Dépôts fluvioglaciaires de progression, épaisseur variable 

matériau : gravier sableux peu limoneux avec pierres 

compacité : très compact 

Molasse, épaisseur variable, profondeur 10 à 17 m au droit de la décharge 

matériau : grès fins à moyens avec niveaux marneux possibles, parfois fracturés 

1.3.3 Modèle géotechnique prévisionnel 

Les paramètres géotechniques prévisionnels sont donnés dans la base du projet. 

1.3.4 Modèle hydrogéologique prévisionnel 

Le projet est entièrement situé en secteur Au de protection des eaux. 

Deux captages qui servent d’alimentation à la ferme Herren sont répertoriés sur le versant Est. 

Les détails du modèle hydrogéologique figurent dans [1]. 

Les modèles géologiques, géotechniques et hydrogéologiques prévisionnels seront le cas échéant 

adaptés suite aux résultats de la campagne de reconnaissance complémentaire qui sera effectuée au 

début de 2021. 

2. CONCEPTION DE L’OUVRAGE 

2.1 Concept structural général 

Le concept structural de l’ouvrage est basé sur les options de base suivantes : 

 Concevoir un ouvrage sobre, qui s’intègre harmonieusement dans le site naturel par sa simplicité, la 

transparence de ses formes et la linéarité de ses structures. 

 Adopter une portée centrale généreuse pour franchir le méandre de la Sarine. 

 Concevoir un tablier aussi symétrique que possible en variant linéairement son épaisseur dans les 

travées adjacentes à la travée principale. 

2.2 Implantation des piles, choix des portées 

L’implantation des piles est essentiellement dictée par les contraintes particulières définies au chap. 2.7 

du règlement du concours, notamment : 

 Maintien du tracé actuel de la route de la Gérine. 

 Mise en souterrain de 3 lignes aériennes à haute tension (3 x 60 kV). 

 Maintien en service des deux captages qui servent d’alimentation à la ferme Herren sur le versant 

Est (voir chap. 1.3.4 et annexes A2 et A3). 

 Interdiction formelle de projeter toute structure dans la zone alluviale d’importance nationale selon 

annexe A12. 

 Contraintes relatives à l’ancienne décharge de la PILA, selon annexe A3 et A11. 

Les contraintes susmentionnées conduisent au choix des portées suivantes : 

 Travée centrale de 165 m de longueur avec tablier de hauteur constante fixée à 6.0 m. 

 Travées adjacentes de 94.0 et 63.0 m côté Marly, de 94.0 et 65.0 m côté Matran, avec tablier de 

hauteur linéairement variable entre 6.0 et 2.5 m. 

 Deux travées d’accès de 46.0 et 60.0 m côté Marly, quatre travées d’accès de 40.0, 46.0, 60.0 et 

65.0 m côté Matran, avec tablier de 2.5 m de hauteur. 



Page 6 de 9 

 

Service des ponts et chaussées SPC  
Tiefbauamt TBA  

 

Groupement GMO 

Procédure de demande d’autorisation 

Pont d’Hauterive –Rapport technique 

 

5631-33-RN002a Rapport technique  /  04.12.2020 

2.3 Concept structural détaillé 

Les choix suivants sont effectués pour renforcer la simplicité de la structure et améliorer son intégration 

dans le site très naturel : 

 Ames du caisson verticales, dalle de roulement avec grands porte-à-faux de 4.35 m. 

 Caisson de largeur réduite fixée à 5.0 m et piles de même largeur pour limiter l’effet d’encombrement 

optique de l’ouvrage en vision longitudinale. 

 Piles de sections transversales rectangulaires constantes sans aucun artifice de décoration. 

2.4 Déroulement général des travaux 

Le déroulement général des travaux suivant est prévu (voir annexe 1) : 

 Réalisation différée des pieux des ponts d’accès Ouest et Est avec une seule machine. 

 Réalisation parallèle, avec 2 équipes, des banquettes sur pieux et des piles des ponts d’accès. 

 Réalisation différée des puits P4 et P5. 

 Bétonnage différé des 4 étapes de tablier côté Ouest et des 3 étapes de tablier côté Est. 

 Encorbellements différés des 3 fléaux P6, P5 et P4, avec 2 chariots d’encorbellement uniquement. 

 Haubanage provisoire en tête des piles P5 et P4. 

 Achèvement et clavage de la travée centrale. 

 Parapets et équipements. 

3. INSTALLATIONS DE CHANTIER 

3.1 Accès au chantier et pistes de chantier 

Les accès au chantier suivants sont prévus (voir annexe 2) : 

 Nouvelle piste d’accès à la culée Marly et aux piles P1 à P3 depuis la route Chésalles – Le Port. 

 Nouvelle piste d’accès à la pile P4 depuis le Port. 

 Accès aux piles P5 à P9 depuis la route existante. 

 Nouvelle piste d’accès à la culée Matran et à la pile P10 depuis le Nord. 

3.2 Grues 

Sept grues fixes de 70 m de flèche sont prévues pour réaliser l’ouvrage. 

Des grues mobiles sont également requises sur les pistes de chantier et sur les tronçons de tablier déjà 

réalisés. 

3.3 Gestion des matériaux d’excavation et des sols 

Le concept de gestion des matériaux d’excavation et des sols est établi selon les principes suivants : 

 Les décapages et mises en dépôts sont réalisés en séparant l’horizon A et l’horizon B. 

 Les horizons A et B sont stockés à proximité des zones de décapage et remis en place aux mêmes 

endroits afin de préserver la qualité initiale des sols en place. 

 Le stockage des horizons A, B et des matériaux d’excavation s’effectue sur les surfaces non 

décapées avec des hauteurs de tas réduites. Un géotextile est placé sur l’horizon A pour les stocks 

de matériaux d’excavation. 



Page 7 de 9 

 

Service des ponts et chaussées SPC  
Tiefbauamt TBA  

 

Groupement GMO 

Procédure de demande d’autorisation 

Pont d’Hauterive –Rapport technique 

 

5631-33-RN002a Rapport technique  /  04.12.2020 

 Les pistes de chantier principales qui relient les dessertes de chantier et les pistes locales sont 

réalisées après retrait des horizons A et B avec une couche de fondation en grave posée sur un 

géotextile et un revêtement bitumineux. 

 Les pistes de chantier locales dans l’emprise directe des travaux sont réalisées sur le sol enherbé 

avec une couche de fondation en grave posée sur un géotextile. Le même principe est appliqué pour 

les zones des baraquements de chantier avec un revêtement bitumineux sur les places de 

stationnement des véhicules. 

 Les horizons A et B sont laissés en place dans la zone des travaux entre les fouilles. Les circulations 

hors des pistes ne sont pas autorisées sauf pour le dépôt de petit matériel avec des engins adéquats 

si le sol est entièrement ressuyé. 

Un schéma de mouvement des masses pour le pont d’Hauterive est présenté en annexe 3. 

3.4 Dépôts de chantier 

Des surfaces de dépôt provisoire de matériaux d’excavation et de stockage de matériaux de 

construction sont prévues dans 5 zones prédéfinies ainsi que le long des pistes d’accès et des pistes 

de chantier (voir annexe 3). Ces surfaces sont indiquées dans les emprises provisoires du dossier de 

mise à l’enquête. 

3.5 Baraquements 

Des zones d’installation de baraquements sont prévues au droit des deux culées et au droit de la route 

d’accès centrale aux Piles P5 à P9. 

3.6 Zone alluviale d’intérêt national 

Aucune construction provisoire ou définitive n’est autorisée dans la zone alluviale d’intérêt national. 

4. ANALYSES STRUCTURALES 

4.1 Modèles de calcul 

Les analyses structurales sont effectuées à l’aide des modèles de calcul suivants : 

 Modèle barre 3D évolutif (logiciel Statik 8 avec modules de fluage et de retrait) : 

o pour déterminer les contreflèches 

o pour évaluer les vérinages longitudinaux éventuellement requis avant les clavages 

o pour tenir compte des phases de montage dans le comportement structural longitudinal global de 

l’ouvrage 

 Modèle coques 3D (logiciel SCIA 19.1.2030) pour évaluer le comportement structural transversal 

local de la dalle de roulement et du caisson. 

4.2 Comportement structural de l’ouvrage 

Les analyses effectuées indiquent que les exigences de la sécurité structurale et de l’aptitude au service 

sont vérifiées aussi bien dans les phases de montage qu’en phase d’exploitation de l’ouvrage. 
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5. EQUIPEMENTS 

5.1 Eclairage de la voie de mobilité douce 

Un concept d’éclairage avec des faisceaux ponctuels dirigés vers le bas pour limiter la pollution 

lumineuse a été proposé lors du concours de projet. 

Ce concept est actuellement en cours d’amélioration pour réduire encore la pollution lumineuse, 

notamment grâce à des cellules de déclenchement sous mouvement des usagers. 

En dehors de l’ouvrage, la piste de mobilité douce n’est pas éclairée. 

5.2 Inspection de l’ouvrage 

En vue des inspections, les puits de fondation, les piles creuses et le caisson sont équipés d’un éclairage 

fixe. Des échelles sécurisées sont installées dans les piles et les puits pour garantir un accès facilité à 

l’ouvrage. 

Trois passerelles mobiles sont prévues pour la surveillance et l’entretien du caisson dans les grandes 

traversées. 

6. COUT DE L’OUVRAGE 

6.1 Coût de construction 

La simplicité et la sobriété du concept structural et architectural de l’ouvrage, dictées par le souci 

d’intégration dans le site, permettent d’envisager un coût de construction favorable. 

Le choix du béton armé précontraint et le recours à une combinaison judicieuse des méthodes de 

construction éprouvées de l’encorbellement et du cintre fixe permettent en outre d’envisager un large 

éventail d’offres concurrentielles.  

6.2 Coût d’entretien 

Le concept structural très simple proposé offre toutes les garanties de robustesse et de durabilité 

requises pour limiter les frais d’entretien à long terme. 
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50

0.0

2+
70

0 .0

2+
80

0.0

2+
90

0.0

Culée  Matran

2+
03

9.5
0

2+
83

6.
62

2+9
17

.50

2+
60

1.
37

2+
50

7.
50

2+
34

2.
51

2+
24

8.
51

2+
18

5.
51

2+
12

5.
51

2+
60

0.0

2+
8 76

.48

2+
07

9.
51

2+
79

0.
79

2 +
73

1 .
0 0

2+
66

6.
21

Zone all uviale

Moyenne tension

Hau te  tens ion

Zo ne  all uvial e

Cellule d'arrivée

Zone poluée de la Pila
Zone non poluée de forêt

Situation  1:1000

S

EO

N

Zone 5

Zone 4

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Horizon A = 1150 m³

Zone 5 - Pile 10, culée 11 et piste de chantier Ouest Zone 3 - Piles 5 et 6, (décharge de la Pila, polluée)Zone 4 - Piles 7 à 9 et piste de chantier depuis le Saidef Zone 2 - Pile 4 et piste de chantier depuis la route de la Gérine Zone 1 - Culée 0, piles 1 à 3 et piste de chantier Est

Horizon B = 1550 m³

Excavation = 9300 m³

Remblai = 2900 m³

Horizon A = 400 m³

Horizon B = 600 m³

Excavation = 950 m³

Remblai = 750 m³

Excavation = 1600 m³ ( matériau pollué,
évacuation dans les filières de
traitement adéquates)

Remblai = 200 m³

Horizon A = 600 m³

Horizon B = 1300 m³

Excavation = 1100 m³

Remblai = 700 m³

Horizon A = 1050 m³

Horizon B = 2800 m³

Excavation = 4100 m³

Remblai = 4800 m³

Transport à la culée 0 = 700 m³

Evacuation hors du chantier = 6100 m³

Transport à la pile 6 = 200 m³

Evacuation hors du chantier = 400 m³Evacuation hors du chantier = 5700 m³

Informations

Pistes de chantier provisoires

Horizon A (hauteur max 2m)

Excavation (hauteur 4m)

Forêts

Décharge de la Pila

Horizon B (hauteur max 2.5m)

Périmètres des emprises provisoires

Evacuation à la décharge spécialisée

Remarque
Tous les volumes indiqués sont des
volumes théoriques
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