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Marly et Hauterive, Nouvelle liaison routière Marly-Matran

Phase 33: Procédure de demande d'autorisation

Axe 1250 Marly-Matran

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

FRIBOURG, LE :  ................................

SECTION PROJETS ROUTIERS

Visa :  ..............

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE TRENTE JOURS DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

N° ..........     DU  ...................................

FRIBOURG, LE 4 DECEMBRE 2020    L'AUTEUR DU PROJET : ...............................
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Phase préliminaire Phase 1

1:1000 / 1:200

• Elargissement provisoire de la route

Phase 2

Phase 3

Phase 4 Phase 5 Phase 6

• Construction du giratoire au-dessus du PI.

• Construction des trois bretelles restantes.

• Construction du passage inférieur.

• Construction des deux rampes.

• Construction du reste des pieux.

Circulation

Secteur construit

Secteur en chantier

   Légende

en pied de talus.

sur le talus définitif depuis une piste de chantier 

• Démolition du talus et pose de la terre végétale 

• Fonçage du dispositif de retenue défintif.

• Fraisage du revêtement provisoire.

• Suppression du dispositif de rentenue.

de la bretelle Marly:

Démolition de l'élargissement provisoire 

• Elargissement provisoire de la chaussée.

• Construction du remblai aval.

du giratoire.

Le Mouret • Construction de la nouvelle branche 

• Démolition du bassin de rétention existant.

rétention et de la conduite d'évacuation.

• Construction du nouveau bassin de 

• Abaissement de la moitié avale de la RC 180.

• Démolition de l'élargissement provisoire.

à la chaussée actuelle ver le PR 0.020.

• Construction d'une rampe provisoire pour se raccorder

• Abaissement de la deuxième moitié de la chaussée

pour se raccorder sur la chaussée actuelle.

• Construction d'une rampe provisoire en bas de la bretelle

• Construction du mur de soutènement amont.

• Construction de la future bretelle direction Marly.

• Construction de deux rangées de pieux.

33-2114

Phases de réalisation

• Construction du chemin.

• Démolition de la route existante.

0

Situation carrefour de la Crausa

DC / 2 décembre 2020

Ce plan contient les remarques du SPC 


