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ð
1. Lôensemble des routes cantonales fribourgeoises repr®sente un total 

de 638 km. Elles sont subdivisées en 1 108 objets PMS (Pavement 

Management System). 

Cette subdivision en objets PMS, nous permet de planifier et 

dôassurer le suivi de l'entretien et de la r®paration du r®seau routier 

cantonale, dans le but dôoptimiser lô®tat de la chauss®e sur l'ensemble 

de ce dernier.
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2. Un relev® dô®tat est r®alis® tous les 5 ans, il prend en compte, la 

dégradation de surface (indice I1) ; la planéité longitudinales 

(indice I2) ; la planéité transversale (indice I3) ; et pour terminer, le 

taux de fissuration. En photo, le type de véhicule utilisé avec ses 

équipements de mesure ARAN (Automatic Road ANalyzer).
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3. Toutes ces valeurs sont rassembl®es sous forme dôun tableau 

informatique, facilement utilisable pour la planification des chantiers 

dôentretien, il nous permet de classer lôensemble des ces segments 

du plus mauvais au meilleur. 

Ces informations sont disponibles sur le portail cartographique 

intranet => interne au SPC.

Partant de ce tableau, les contrôleurs des routes établissent une liste 

pr®visionnelle de leurs chantiers ¨ lôattention de lôIng®nieur cantonal.

La somme totale des engagements financiers de lôentretien 

constructif, tient compte du budget annuel qui est alloué à notre 

section.
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1. Une fois la liste pr®visionnelle des chantiers valid®e par lôIng®nieur 

cantonal, les contrôleurs des routes établissent les prises en 

considération financière des chantiers. Puis, avec leur collaborateur 

technique, pour permettre lô®tablissement des soumissions, ils 

réalisent le relevé quantitatif des tronçons. Pour la procédure de mise 

en soumission, les contrôleurs des routes sont tenus de respecter les 

seuils des marchés publics.

2. Des travaux de curage et de passage de caméra sont réalisés, pour 

obtenir un état des collecteurs, et le cas échéant de les réparer. 

3. Le Service de la mobilit® est quant ¨ lui consult®, afin de conna´tre sôil 

y a n®cessit® dôint®grer la mobilit® douce dans les chantiers pr®vus. 

4. Le secteur bruit, nous indique très précisément les secteurs où il y a 

nécessité de poser du revêtement phono-absorbant.
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5. Nous contr¹lons ®galement si les futurs chantiers sont proches dôune 

zone de protection des eaux, le cas échéant, le SEn sera consulté.

6. Les contr¹leurs des routes organisent une vision locale de lôensemble 

des chantiers prévus avec un collaborateur du secteur signalisation et 

un bureau dôing®nieurs qui aura la charge de la r®alisation du plan de 

marquage. Lors de ces visions locales, la signalisation horizontale, 

verticale, les miroirs et les visibilités sont contrôlés. Un procès-verbal 

est tenu par le contr¹leur de lôarrondissement.

7. Une fois en possession de tous ces éléments, le collaborateur 

technique de chaque arrondissement, prépare la (les) soumission(s) 

avec les différentes quantités qui ont été relevées.
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8. Puis, nous procédons à une mise en soumission dans la FO, 

respectivement SIMAP, selon la procédure ouverte. Annuellement, 

cela représente entre 20 et 30 chantiers, pour 2021, nous aurons 22 

chantiers.

9. Pour la suite, nous avons lôouverture public des soumissions, la tenue 

dôun tableau comparatif, les propositions dôadjudication, au terme du 

d®lai de recours, si aucun recours nôa ®t® d®pos®, les adjudications 

puis pour terminer la r®alisation des travaux dôentretien. 

10. Lors de la r®alisation des travaux dôentretien, des s®ances de 

chantier sont organis®es, y prennent part, lôentreprise, la Police, les 

TPF, Carpostal, un ou des représentant(s) de la commune concernée, 

Swisscom, Groupe E, le collaborateur technique du SPC et le 

Contrôleur des routes, etc... 



14

Service des ponts et chaussées SPC

Séminaire  2021, du 7 octobre 2021

2. Processus de mise en soumission et de 

réalisation

ð
11. Vues avant et apr¯s les travaux dôentretien constructif de cette année 

de Corminboeuf, Châtonnaye et Vauderens.
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