



Projet de base	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Examen préalable canton et OFROU	■	■									
Mise à l'enquête et traitement des oppositions		■	■								
Examen final et approbation du projet			■	■							
Crédit d'engagement accepté par le Grand Conseil et par le peuple			■	■							
Choix des mandataires			■	■							
Projet de l'ouvrage et d'exécution dossier d'appel d'offres			■	■	■	■	■	■			
Travaux carrefour Bellevue				■	■	■					
Travaux conduite d'évacuation des eaux à Granges-Paccot				■	■	■					
Travaux d'élargissement de la route de Morat entre les Grives et le Lavapesson						■	■				
Travaux du pont haubané						■	■	■	■	■	
Travaux souterrains entre le pont haubané et carrefour St-Léonard							■	■	■	■	
Galerie souterraine	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Avant-projet				■	■						
Projet de l'ouvrage					■	■	■				
Crédit d'engagement par le Grand Conseil						■					
Mise à l'enquête et traitement des oppositions						■	■				
Examen final et approbation du projet							■	■			
Projet de l'ouvrage et d'exécution dossier d'appel d'offres						■	■	■			
Travaux de la galerie souterraine y c. travaux préparatoires							■	■	■	■	
Travaux d'électromécanique et second œuvre									■	■	
Inauguration et mise en service 10-11-12 octobre 2014											■
Travaux de finition (hors trafic)											■