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1. Planungsverfahren

—
1. Die Gesamtlänge der Freiburger Kantonsstrassen beträgt 638 km. Sie 

sind in 1108 PMS-Objekte (Pavement Management System) 

unterteilt. 

Diese Unterteilung in PMS-Objekte ermöglicht die Planung und 

Überwachung des Unterhalts und der Instandsetzung des 

Kantonsstrassennetzes mit dem Ziel, den Zustand der Fahrbahn im 

gesamten Netz zu optimieren.
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1. Planungsverfahren

—
2. Alle 5 Jahre wird eine Zustandserhebung durchgeführt, bei der die 

Oberflächenschäden (Index I1), die Ebenheit in Längsrichtung 

(Index I2), die Ebenheit in Querrichtung (Index I3) und schliesslich

die Rissrate berücksichtigt werden. Auf dem Foto: Fahrzeug mit 

ARAN-Messgeräten (Automatic Road ANalyzer)
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1. Planungsverfahren

—
3. Diese Werte werden in einer elektronischen Tabelle 

zusammengefasst, die für die Planung von Unterhaltsarbeiten 

verwendet werden kann und die es ermöglicht, alle Abschnitte nach 

Zustand zu ordnen. 

Diese Informationen sind auf dem Intranet-Kartenportal verfügbar

⇒ TBA-intern.

Anhand dieser Tabelle erstellen die Strassenkontrolleure eine 

provisorische Liste der Baustellen zuhanden des Kantonsingenieurs.

Die Gesamtsumme der finanziellen Verpflichtungen für den baulichen 

Unterhalt berücksichtigt das jährliche Budget der Sektion.
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2. Verfahren für die Ausschreibung und 

Realisierung

—
1. Nach der Validierung provisorischen Baustellenliste durch den 

Kantonsingenieur ermitteln die Strassenkontrolleure die finanzielle 

Aspekte der Bauarbeiten. Darauf führen sie mit dem technischen 

Sachbearbeiter die quantitativen Erhebung der Abschnitte mit Blick 

auf die Ausschreibungen durch. Bei den Ausschreibungen müssen die 

Strassenkontrolleure die Schwellenwerte gemäss Submissionsrecht 

einhalten.

2. Es folgen Spülarbeiten und Videokontrollen, um den Zustand der 

Sammelkanäle zu beurteilen und sie gegebenenfalls zu reparieren. 

3. Das Amt für Mobilität wird angehört, um abzuklären, ob es notwendig 

ist, die sanfte Mobilität in die geplanten Bauprojekte zu integrieren. 

4. Der Sektor Lärmschutz gibt an, wo genau lärmarme Strassenbeläge 

erforderlich sind.
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Realisierung

—
5. Es wird auch geprüft, ob künftige Baustellen in der Nähe einer 

Grundwasserschutzzone liegen; wenn ja, wird das AfU angehört.

6. Die Strassenkontrolleure verschaffen sich vor Ort einen Überblick 

über alle geplanten Baustellen mit einem Angestellten des Sektors 

Signalisation und einem Ingenieurbüro, das für die Erstellung des 

Markierungsplans zuständig sein wird. Bei diesen Ortsbesichtigungen 

werden die vertikale und horizontale Signalisation, die Spiegel und die 

Sichtweiten überprüft. Der Strassenkontrolleur des betroffenen 

Kreises führt das Protokoll.

7. Sobald sie im Besitz aller Elemente sind, bereiten die technischen 

Sachbearbeiter der Kreise die Ausschreibung(en) mit den ermittelten 

Mengen vor.
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2. Verfahren für die Ausschreibung und 

Realisierung

—
8. Darauf folgt eine Ausschreibung im offenen Verfahren, mit Publikation 

im ABl bzw. auf SIMAP. Jährlich werden zwischen 20 und 30 Projekte 

ausgeschrieben; 2021 werden es 22 Projekte sein.

9. Es folgen die öffentliche Öffnung der Angebote, der Eintrag der 

Angebote in eine Vergleichstabelle, die Vergabeanträge, sowie, wenn 

bis Ablauf der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingereicht worden 

ist, die Vergabe und schliesslich die Ausführung der 

Unterhaltsarbeiten. 

10.Bei der Durchführung der Unterhaltsarbeiten werden 

Baustellensitzungen abgehalten, an denen das Unternehmen, die 

Polizei, die TPF, PostAuto, Vertreter/innen der betroffenen Gemeinde, 

Swisscom, Groupe E, der technische Sachbearbeiter des TBA, der 

Strassenkontrolleur usw. teilnehmen. 
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2. Verfahren für die Ausschreibung und 

Realisierung

—
11. Vorher-Nachher-Vergleich der diesjährigen baulichen 

Unterhaltsarbeiten in Corminboeuf, Châtonnaye und Vauderens.



15

Tiefbauamt TBA

Seminar 2021, 7. Oktober 2021



16

Tiefbauamt TBA

Seminar 2021, 7. Oktober 2021



17

Tiefbauamt TBA

Seminar 2021, 7. Oktober 2021

Beispiele: Ortsdurchfahrt von Châtonnaye
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Internes Seminar des TBA

—

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!


