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Introduction
—
Qui est concerné?

50 gravières
12 carrières
2 glaisières
12 décharges aménagées dans des cuvettes naturelles 

…et futures

Toutes les exploitations actuelles…
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Introduction
—

Les autorités doivent régulièrement
obtenir des exploitants une 
information à jour et comportant le 
bon niveau de détail pour pouvoir 
prendre rapidement des décisions 
fondées sur des faits actuels. 

Pourquoi?
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Introduction
—

dès l’élaboration de la planification cantonale (plan directeur cantonal)
suite à la mise à l’enquête d’un projet (autorisations spéciales, permis, 
mise en zone)
durant l’exploitation (suivi de l’exploitation)
après la fin de l’exploitation (validation de la remise en état, libération 
des garanties financières)

Le canton doit prendre des décisions touchant 
les exploitations
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Introduction
—

prendre les décisions adéquates = comprendre les enjeux

comprendre les enjeux = être bien informé

être bien informé = s’informer auprès des exploitants

Pas de décision sans information
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Introduction
—
Comment?

En se dotant d’instruments de suivi des exploitations: 

L’autorisation d’exploitation 

Le rapport annuel d’exploitation
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Introduction
—
Délais de mise en œuvre

RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION:
L’année de référence pour le premier rapport annuel d’exploitation est 
l’année 2011. Un questionnaire digital sera adressé par e-mail aux 
exploitants d’ici le 1er mars 2012, à nous retourner par e-mail pour le 
31 mars 2012.
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Introduction
—
Délais de mise en œuvre

AUTORISATION D’EXPLOITATION:
Le délai de dépôt du dossier pour l’autorisation d’exploitation au SeCA 
est fixé au 31 décembre 2012. 

Le dossier pour l’autorisation d’exploitation comprend:

Le plan des étapes d’exploitation
Le calendrier des étapes d’exploitation
Le règlement d’exploitation relatif au caractère public du remblayage
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Autorisation d’exploitation
—
Le programme d’exploitation

Objectif:
Communiquer la planification de l’ensemble des travaux 
sur le périmètre exploitable. 
Avantages pour les nouveaux projets:

Rendre le projet compréhensible dans sa globalité et en faciliter 
l’acceptation générale,
Permettre aux différents services de formuler des conditions 
d’exploitation qui puissent autant que possible tenir compte de 
cette planification, 
Anticiper les permis/autorisations nécessaires et éviter une 
multiplication des procédures
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Autorisation d’exploitation
—
Le programme d’exploitation

Objectif:
Communiquer la planification de l’ensemble des travaux 
sur le périmètre exploitable. 
Avantages pour les exploitations existantes:

Informer sur la situation actuelle de l’exploitation facilite 
l’acceptation générale de la poursuite des activités,
Permettre aux autorités d’anticiper la fin des ressources 
disponibles autorisées renforce les futures nouvelles demandes 
de l’exploitant (extension ou autre projets),
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Le programme d’exploitation
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Autorisation d’exploitation
—
Le programme d’exploitation

réalité la plus probable ≠ réalité des rapports annuels

scenario réaliste mais adaptable ≠ plan rigide et 
contraignant

lignes directrices proposées par l’exploitant = base pour 
les autorisations  d’exploitations  



Service des constructions et de l‘aménagement SeCA
21 février 2012 14

Autorisation d’exploitation
—
Le programme d’exploitation

l’exploitant planifie l’exploitation par étapes
pour chacune des étapes l’exploitant estime les 
échéances

du décapage de la terre végétale (défrichement?), 
de l’extraction des matériaux exploitables, 
du remblayage,
de la remise en état (reboisement?)
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Autorisation d’exploitation
—
Contenu de la demande d’autorisation d’exploitation
1. Le plan des étapes d’exploitation 
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1. Le plan des étapes d’exploitation 
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Autorisation d’exploitation
—
Contenu de la demande d’autorisation d’exploitation
2. Le calendrier d’exploitation
Demierre Constructions SA

Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

construction accès, installations, etc.

découverte étape 1

extraction étape 1

découverte étape 2

extraction étape 2

remblayage étape 1

remise en état partielle étape 1

découverte étape 3

extraction étape 3

remblayage étape 2

remise en état étape 2

découverte et défrichement étape 4

extraction étape 4

remblayage étape 3

remblayage étape 4

remise en état étape 3

remise en état et reboisement étape 4 
démontage piste  et  installations étape 1
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Autorisation d’exploitation
—
Contenu de la demande d’autorisation d’exploitation
3. Le règlement d’exploitation relatif au remblayage
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autorisation d’exploitation 
délivrée par la DAEC pour 5 ans 

pour les étapes 1 &2
(notifiée la première fois avec le permis) 

les garanties financières sont calculées 
en fonction des étapes autorisées 

19

Autorisation d’exploitation
—
Fonctionnement de l’autorisation d’exploitation
Demierre Constructions SA

Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

construction accès, installations, etc.
découverte étape 1
extraction étape 1
découverte étape 2
extraction étape 2
remblayage étape 1
remise en état partielle étape 1
découverte étape 3
extraction étape 3
remblayage étape 2
remise en état étape 2
découverte et défrichement étape 4
extraction étape 4
remblayage étape 3
remblayage étape 4
remise en état étape 3
remise en état et reboisement étape 4 
démontage piste  et  installations étape 1
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Autorisation d’exploitation
—
Fonctionnement de l’autorisation d’exploitation
Demierre Constructions SA

Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

construction accès, installations, etc.
découverte étape 1
extraction étape 1
découverte étape 2
extraction étape 2
remblayage étape 1
remise en état partielle étape 1
découverte étape 3
extraction étape 3
remblayage étape 2
remise en état étape 2
découverte et défrichement étape 4
extraction étape 4
remblayage étape 3
remblayage étape 4
remise en état étape 3
remise en état et reboisement étape 4 
démontage piste  et  installations étape 1
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Les travaux en cours   
et ceux prévus    

l’année suivante     
sont-ils conformes à 

l’autorisation 
d’exploitation?

oui
non

les travaux se poursuivent sans autre démarche

demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploitation à adresser au SeCA avec programme 

d’exploitation mis à jour



Service des constructions et de l‘aménagement SeCA
21 février 2012 21

Autorisation d’exploitation
—
Fonctionnement de l’autorisation d’exploitation
Demierre Constructions SA

Planning de la gravière des Mésanges, Belfaux
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

construction accès, installations, etc.
découverte étape 1
extraction étape 1
découverte étape 2
extraction étape 2
remblayage étape 1
remise en état partielle étape 1
découverte étape 3
extraction étape 3
remblayage étape 2
remise en état étape 2
découverte et défrichement étape 4
extraction étape 4
remblayage étape 3
remblayage étape 4
remise en état étape 3
remise en état et reboisement étape 4 
démontage piste  et  installations étape 1
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L’exploitant demande le 
renouvellement de 

l’autorisation d’exploitation  
au SeCA au plus tard 6 

mois avant son échéance 
sur la base du programme 
d’exploitation mis à jour

la DAEC réexamine les 
garanties financières et 
renouvelle l’autorisation 

d’exploitation sur préavis 
des services concernés
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Rapport annuel d’exploitation
—

Généraliser et rationaliser la transmission 
annuelle des données de suivi des 

exploitations
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Rapport annuel d’exploitation
—
Généraliser la transmission annuelle des informations

Des exploitations très inégalement suivies… 

rapport détaillé au SEn pour les décharges contrôlées,
rapport plus ou moins détaillé et complet à l’un ou 
l’autre service dans certains cas, 
pas de rapport annuel
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Rapport annuel d’exploitation
—
Généraliser la transmission annuelle des informations

Objectif:
Assurer un suivi systématique de toutes les 
exploitations, quelles que soient les conditions de suivi 
particulières spécifiées dans les conditions du permis
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Rapport annuel d’exploitation
—

Situation actuelle
Rationaliser la transmission annuelle des informations

Exploitant

Service B

Service C

Service D

Service A
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Rapport annuel d’exploitation
—

Objectif:
Rationaliser la transmission annuelle des informations

SeCA
SeCA

Service 
B

Service 
C

Service 
D

Service 
A

Exploitant

Regroupement des données de 
suivi autour d’un questionnaire 
annuel de base à transmettre       
1 fois à un seul destinataire 
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Rapport annuel d’exploitation
—
Un questionnaire annuel standardisé

Facilitation de la saisie et du renvoi de l’information à 
partir d’un formulaire électronique
Confidentialité du traitement et du stockage des données
Rapidité grâce à un formulaire prérenseigné par le canton 
sur la base des données de l’année précédente (dès 2013 
pour les données 2012, selon les données fournies pour 2011)
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Rapport annuel d’exploitation
—
Aperçu du questionnaire 
annuel
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Rapport annuel d’exploitation
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Rapport annuel d’exploitation
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Résumé du suivi des exploitations
—

Programme d’exploitation 
par étapes (plan, 

calendrier) et règlement 
pour le remblayage

Etablissement de 
l’autorisation d’exploitation 

et calcul des garanties 
financières 

Rapports annuels 
d’exploitation

Mise à  jour du programme 
d’exploitation en vue de la 

demande de 
renouvellement  de 

l’autorisation 

Renouvellement de 
l’autorisation  d’exploitation 
et  adaptation des garanties 

financières

Rapports annuels 
d’exploitation

Constatation de fin des 
travaux de remise en état 
de toutes les étapes  sur 
demande de l’exploitant

Libération des garanties financières 5 ans après la constatation 
de fin des travaux de remise en état si aucun problème n’est 
relevé. Le SeCA prévoit au moins une vision locale avec le 

propriétaire et l’exploitant agricole 3 ans après la restitution de 
toutes les étapes à l’agriculture.  
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Pour en savoir plus…
—

Documentation disponible 
sur le site internet du SeCA, 

sous « Exploitation des matériaux »!

Vous trouverez les liens utiles sur notre site sous:
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm

Merci de votre attention!

http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm
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