Les étapes de la planification
d’un projet de construction

o Définition des objectifs

Nouvelle construction ? Autres options? @0
Budget d’exploitation provisoire @
Calcul marge brute - matiére séche (MB/MS) @ @ @

o Choix de la stratégie d’exploitation

Définition des besoins selon colts cibles
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@ @

Autres alternatives

e Planification technique

Cahier des charges
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Choix de P’architecte

Visites d’autres constructions rurales

Conseil technique - emplacement @
Aspects «aménagement du territoire »

Calcul des volumes de fosses, etc.

o 0e» ¢

Estimation des colts
Calcul de la nouvelle charge maximale
Demande aide financiére (formulaire)

@

e Planification financiére QO

Budget d’exploitation définitif G
Plan de financement provisoire @

e Financement du projet retenu @

Aides a fonds perdus, crédit d’investissement
Hypothéque

o0 O

Préts privés
Autres bailleurs, fondations
Garanties (fermiers): société de cautionnement

e Etude d’impact

Si nécessaire .

o Mise a I’enquéte préalable

Vivement recommandée, voir obligatoire o0
selon la commune concernée

@ Grangeneuve

Responsables et partenaires

Porteur du projet (exploitation)

Grangeneuve - Stratégie d’entreprise (SE)
Grangeneuve - Conseil technique (PA)

Grangeneuve - Amélioration des structures (AS)
AGRI Fribourg

Architecte

Entreprises de construction

Autres prestataires

Commune

Service des constructions et de ’laménagement (SeCA)

Banques

007000000090V

Membres de la famille, personnes privées

Fondations Aide suisse a la montagne (ASM),
Parrainage Coop, etc.

Préfecture
OFAG
ECAB

e Colits / projet définitifs

Appels d’offres
Comparaison des offres
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Sélection des entreprises
Plan de financement définitif

e Mise a I’enquéte publique /autorisations

Permis de construire

o000
©@00

Décisions de financement

@ Exécution du projet

Chantier - construction Q@0 ®
m Rapports finaux
Décompte final @000



